

財団ネットワークシステム更改契約に係るプロポーザル執行スケジュール

月日	曜日	実施項目
10月1日	木	公告、プロポーザル説明書交付、プロポーザル参加資格確認申請書受付、仕様書質問受付
10月2日	金	
10月3日	土	
10月4日	日	
10月5日	月	説明会実施
10月6日	火	
10月7日	水	
10月8日	木	
10月9日	金	プロポーザル説明書交付締切、プロポーザル参加資格確認申請締切
10月10日	土	
10月11日	日	
10月12日	月	
10月13日	火	プロポーザル参加資格確認結果通知期限
10月14日	水	
10月15日	木	
10月16日	金	理由説明請求提出期限、仕様書質問書提出期限
10月17日	土	
10月18日	日	
10月19日	月	
10月20日	火	
10月21日	水	理由説明書回答期限
10月22日	木	仕様書質問書回答期限
10月23日	金	
10月24日	土	
10月25日	日	
10月26日	月	提案書提出期限
10月27日	火	一次審査
10月28日	水	
10月29日	木	
10月30日	金	一次審査結果通知期限
10月31日	土	
11月1日	日	
11月2日	月	不合格理由説明請求期限
11月3日	火	
11月4日	水	プロポーザル、最優秀者決定、二次審査結果通知・公表
11月5日	木	非選定理由説明請求期限
11月6日	金	理由説明請求回答期限、最優秀者と契約締結協議
11月7日	土	
11月8日	日	
11月9日	月	契約締結、契約期間スタート(予定)
11月10日	火	
11月11日	水	
11月12日	木	
11月13日	金	